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ZağŃcznik Nr 8 do SIWZ ï wz·r umowy 

 

WZčR PROJEKTU UMOWU 

 

UMOWA NR ……/……… 

 

zawarta w dniu ………………… w Lipcach Reymontowskich pomiędzy: 

 

GminŃ Lipce Reymontowskie z siedzibŃ w Lipcach Reymontowskich  

przy ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, NIP 833-10-91-147, REGON 750148302 

reprezentowaną przez: 

W·jta Gminy Lipce Reymontowskie ï Marka Sağka - przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy ï Joanny Karpowiak, zwaną w dalszej części umowy ĂZamawiajŃcym", 

 

 

a 

*éééééééééé prowadzŃcym dziağalnoŜĺ gospodarczŃ pod firmŃ éééééé  

z gğ·wnym zakğadem pod adresem: ééééééééé, zamieszkağym  

w éééééééé przy ul. éééééé, NIP: éééééé, REGON: ééééé, 

PESEL: éééééééééé 
 

*éééééééééé z siedzibŃ w éééééééé, przy ul. éééééééé, 

wpisanŃ do rejestru prowadzonego przez SŃd Rejonowy ééééééé, ééé 

Wydziağ Gospodarczy Krajowego Rejestru SŃdowego pod numerem KRS: 

éééééééé, NIP: éééééééé, REGONéééééé 

 

reprezentowanym przez: 

 .....................................................................................................................................................  

zwanym w dalszej części umowy ĂWykonawcŃ". 

 

o następującej treści: 

OŜwiadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843). 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest 

ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Ä1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach „Kompleksowego 

uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce 
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Reymontowskie – etap III” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego: 

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w Lipcach 

Reymontowskich w ulicach Cichej, Lipowej, Boryny i Wiosennej, 

2)  budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w Mszadli, 

3)  budowę sieci wodociągowej w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej, 

4) rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach 
Reymontowskich. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC i PE o długości 6000,00m 
w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej, Lipowej, Boryny i Wiosennej oraz w 

Mszadli, 

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o długości 2883,00m w 

Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej oraz w Mszadli, 

3) budowę sieciowych przepompowni ścieków w ulicach Cichej, Lipowej i w Mszadli w 
ilości 5 kompletów, 

4) wykonanie zasilania energetycznego sieciowych przepompowni ścieków, 

5) budowę przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC i PE zakończonych 
studnią rewizyjną na posesji w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej, Lipowej, 

Boryny i Wiosennej oraz w Mszadli o długości 3256,00 m 

6) włączenie nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do istniejące sieci kanalizacyjnej  

w ulicach Leśnej i Reymonta,  

7) budowę sieci wodociągowej z rur PEHD o długości 1648,00m w Lipcach 
Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej, 

8) budowa odcinków przyłączy wodociągowych z rur PE wraz z ich włączeniem do nowo 

wybudowanej sieci wodociągowej i połączeniem z istniejącym odcinkiem przyłącza, 

którym doprowadzana jest woda na teren posesji, 

9) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanej sieci 
wodociągowej, 

10) roboty odwodnieniowe – w przypadku wystąpienia wody gruntowej, 

11) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, 

12) rozbudowę budynku technicznego wraz z technologią, powierzchni użytkowa 
rozbudowy 33,76 m2, 

13) budowę wiaty na osad odwodniony o powierzchni zabudowy w rzucie 144,00 m2 i 

wysokości 7,75m, 

14) budowę muru oporowego o długości 16,0 mb, 

15) przebudowę istniejącej przepompowni ścieków poprzez przystosowanie jej do pracy 
jako studni rewizyjnej i budowę przewodów kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami 

rewizyjnymi o długości 16,0 mb, 

16) przebudowę i budowę przewodów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami 

rewizyjnymi i osadnikowymi o długości 61,0 mb, 

17) utwardzenie terenu o powierzchni 280,0 m2, 
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18) wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja oświetlenia, instalacja gniazd 

wtykowych, instalacja ogrzewania elektrycznego pomieszczeń, zasilanie i sterowanie 

wentylatorów dachowych, instalacja odgromowa i uziemiająca), 

19) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 2933E 
(Mszadla dz. nr 704/6, Lipce Reymontowskie ul. Boryny dz. nr 43/1) zgodnie z 

zapisami decyzji znak: DG.6852.140.2019.RB Zarządu Powiatu w Skierniewicach z 

dnia 28.06.2019 r., 

20) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 2933E 
(Lipce Reymontowskie ul. Boryny dz. nr 573) zgodnie z zapisami pismem znak: 

DG.6852.95.2016.EK Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 04.05.2016 r., 

21) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej nr 115204E 
(Mszadla, działka nr 422) zgodnie z zapisami decyzji nr 9/2016  

(znak: RGPiK.7230.20.2016) Wójta Gminy Lipce Reymontowskie  

z dnia 01.07.2016 r., 

22) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej nr 1105307E  

(Lipce Reymontowskie ul. Leśna, działka nr 283) zgodnie z zapisami decyzji nr 

10/2016 (znak: RGPiK.7230.21.2016) Wójta Gminy Lipce Reymontowskie  

z dnia 01.07.2016 r., 

23) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drogach wewnętrznych 

stanowiących własność Zamawiającego (Lipce Reymontowskie ul. Cicha, działka  

nr 103, ul. Lipowa, działka nr 173, ul. Wiosenna, działka nr 834) zgodnie z pismami 

Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 01.07.2016 r. znak: RGPiK.7230.17.2016  

i znak: RGPiK.7230.18.2016, 

24) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej w drogach wewnętrznych 

stanowiących własność Zamawiającego (Mszadla, działka nr 700) zgodnie z pismem 

Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 01.07.2016 r. znak: RGPiK.7230.19.2016, 

25) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego, 

zatwierdzonych przez powiatowy ośrodek geodezji w Skierniewicach, 

26) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz wprowadzenie tej organizacji na czas prowadzenia robót, 

27) uzyskanie stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienie stosownych 

opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia prac wynikających z tych 

decyzji, 

28) uzyskanie zgody odpowiednich organów na możliwość wystąpienia podwyższonych 
parametrów odprowadzanych ścieków oczyszczonych przy rozruchu 

technologicznym i/lub pracach budowlanych na ciągu technologicznym oczyszczania 

ścieków, 

29) dokonanie opłat za nadzory obce, badania, itp., 

30) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów, prób, rozruchu technologicznego 
zamontowanych przepompowni sieciowych i urządzeń/maszyn oraz wykonanie 

wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów 

wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, 
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31) przygotowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji zamontowanych 

urządzeń/maszyn, 

32) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji zamontowanych urządzeń/maszyn, 

33) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

34) organizację i zabezpieczenie placu budowy, 

35) uporządkowanie terenu po budowie, 

36) zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, nadmiaru urobku ziemnego pozyskanego w wyniku pac zmiennych, 

37) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

38) wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów gwarancyjnych 

na żądanie oraz świadczenie bezpłatnych usług serwisowych (usuwanie usterek) w 

okresie obowiązywania gwarancji dla sieciowych przepompowni ścieków i 

urządzeń/maszyn zamontowanych na oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga, 

aby okresowy przegląd gwarancyjny sieciowych przepompowni ścieków i 

urządzeń/maszyn zamontowanych na oczyszczalni ścieków Wykonawca dokonywał 

bezpłatnie w ilości wymaganej przez producenta przepompowni i urządzeń/maszyn, 

jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w całym okresie udzielonej przez siebie 

gwarancji, 

39) inne prace określone w projekcie budowalnym, przedmiarze robót i STWiOR, 

40) oraz wszelkie inne prace i czynności nie objęte SIWZ, a konieczne do należytego 
wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną. 

3. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane muszą być prowadzone podczas ciągłej 

pracy oczyszczalni ścieków. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem 

nowych/przebudowywanych urządzeń/maszyn lub obiektów należy wcześniej zgłosić 

pisemnie Zamawiającemu i uzyskać pisemną zgodę wraz z dopuszczalnym czasem 

wyłączenia z pracy urządzeń lub maszyn. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) projekty budowlane, 

4) dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

Ä2 

Termin wykonania umowy 
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy i trwa do dnia 31 paŦdziernika 2021 roku, w tym: 

1) I etap ï obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z 

przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicach Boryny i Wiosennej oraz 

rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach 

Reymontowskich – do 31 paŦdziernika 2020 roku, 

2) II etap ï obejmujący budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z 

przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej, w Mszadli oraz 
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budowę sieci wodociągowej w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej – 

do 31 paŦdziernika 2021 roku. 
2. Dla przyjęcia, że przedmiot umowy został wykonany wymagane jest dokonanie końcowego 

odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie musi być załącznikiem do protokołu 

odbioru końcowego robót. 

3. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 

Ä3 

Wykonawca i Podwykonawcy 
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, wykona przedmiot umowy 

własnymi siłami. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu 

umowy: …………………….…….…………………, a Podwykonawcom powierzy 

wykonanie następującego zakresu przedmiotu umowy:……………………………………  

2. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w ust. 1, bez zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu 

projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i 

podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za 

własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych 

Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w 

związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich 

wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Podwykonawcy, rażącego 

niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację 

działań Podwykonawców. 

9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy 
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Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

 

Ä4 

ObowiŃzki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze złożoną ofertą, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, niniejszą umową, a także zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

2) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w trakcie 
trwania budowy, 

3) udział w naradach technicznych. Narady będą organizowane nie rzadziej niż 1 raz w 

tygodniu. Miejscem organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba 

Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót budowlanych (plac budowy), 

4) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby 

Inżynierów Budownictwa, 

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, 

6) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją 

inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory itp.), 

7) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 

8) zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie dozoru 
mienia na terenie budowy na własny koszt, 

9) zorganizowanie własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność 

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego 

dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy, 

10) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów i ich dostawa, 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 

wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

12) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i dokonanie rozruchu wybudowanych 

sieciowych przepompowni ścieków oraz urządzeń/maszyn, co będzie potwierdzone w 

stosownym protokołem, 

13) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich wymaganych 
prawem uzgodnień, opinii, zgód i decyzji administracyjnych, niezbędnych do 

uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, 

14) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
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15) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji 

urządzeń/maszyn, 

16) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
sieciowych przepompowni ścieków oraz urządzeń/maszyn, sporządzenie protokołu 

obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od pracowników 

Zamawiającego o dokonanym szkoleniu, oświadczenia muszą być podpisane przez 

szkolącego i pracownika Zamawiającego, 

17) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej przy 

odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych 

dokumentów, 

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

19) przedłożenie Zamawiającemu, w terminie przez niego wyznaczonym, zestawienia 

kosztów na druku przygotowanym przez Zamawiającego, który posłuży 

Zamawiającemu do rozliczenia się z Urzędem Marszałkowskim, 

20) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane 

powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów 

powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej,  

21) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót,  

22) okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w stosunku do 

wskazanych materiałów: 

a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

b) deklaracji zgodności,  

c) atestów lub aprobat technicznych, 

23) ponoszenie odpowiedzialności:  

a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;  

b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń/maszyn i materiałów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

24) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o 

wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub 

wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt, 

25) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań, 

rozruchów i odbiorów technicznych, 

26) zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi 

uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno–budowlanymi, 

normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

27) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 

28) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

29) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony 

p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających związek z prowadzonymi 

pracami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, 

30) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

31) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

32) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, zaplecza 
budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający 

obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych, 

33) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść 

i dojazdów do istniejących posesji, 

34) odtworzenie pasów drogowych zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie budowlanym, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz decyzjami i pismami, o których 

mowa w §1 ust. 2 pkt 19-24 2 umowy, 

35) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701) i 

ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018  poz. 799, z 

późn. zm.); 

36) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznic z kosztami utylizacji, 

37) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 

konieczny do ich usunięcia, 

38) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

39) dostarczenie we własnym zakresie energii elektrycznej, wody i innych mediów 
niezbędnie do wykonywania robót na teren budowy; 

40) pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, i innych elementów utrzymania 

budowy, 

41) rozliczenie za pobrane media według rzeczywistego zużycia, 
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42) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, na każde 

wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu robót, 

43) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych informacji ze 

stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

44) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w 

terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

45) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 

46) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, zarządców 
dróg, 

47) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc gdzie przewiduje się  

wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

48) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru częściowego i odbioru końcowego, 

49) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 

50) udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami § 14 
umowy, 

51) udział w przeglądzie pogwarancyjnym, 

52) ponoszenie odpowiedzialności za zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół samochodów wyjeżdżających z placu 

budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg 

na placu budowy i poza nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę, 

53) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom 

trzecim na placu budowy i na terenie bezpośrednio przyległym do placu budowy w 

stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

54) przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i przeglądu 

pogwarancyjnego, o których mowa w § 16 i 17 umowy, 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy. 

Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania 

harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego. 

3. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które 

wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
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informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 

zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne 

do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie 

będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń. 

8. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji 

o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas wykonywania robót.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy geodezyjnej 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty 

protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru końcowego robót). Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na 

własny koszt, a także, jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu osób 
trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub 

Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy: prace ziemne, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, prace konstrukcyjno-

budowlane, prace związane z instalacjami elektrycznymi (4 pracowników fizycznych). 

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion i 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. l umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Ä5 

ObowiŃzki ZamawiajŃcego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współpraca z Wykonawcą, 

2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia 

podpisania niniejszej umowy, terenu budowy, projektu budowlanego, specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót, innych dokumentów dotyczących przedmiotu 

umowy znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego oraz dzienników budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

5) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do podjęcia i 
zrealizowania przez Wykonawcę pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych do 

realizowania przez wykonawcę czynności objętych zakresem obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, uzgodnień decyzji, itp. 

6) dokonywanie odbiorów w toku oraz odbioru częściowego i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, 

7) dokonywanie odbiorów wykonanego przedmiotu umowy; 

8) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
 

Ä6 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z 

zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu oryginał 

zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży 

niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe 

wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub 

zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich 

nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

Ä7 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………………………. – Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynator inspektorów wszystkich branż  

2) Pani/Pan ………………………………………. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

branży sanitarnej, 

3) Pani/Pan ………………………………………. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

branży elektrycznej, 

4) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień 

niniejszej umowy. 



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są następujące osoby wskazane w 

ofercie przetargowej: 

1) Pani/Pan ………………………………………. - Kierownik budowy, pełniący 

równocześnie obowiązki kierownika robót sanitarnych, 

2) Pani/Pan ……………………………………….  - Kierownik robót budowlanych, 

3) Pani/Pan ……………………………………….  - Kierownik robót elektrycznych, 

4) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień 

niniejszej umowy. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 3 musi być potwierdzona pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

Ä8 

Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej 

prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegółowo 

przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

Ä9 

WysokoŜĺ wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie 
złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł (słownie 

złotych: …………………………………………………………………………), podatek 

VAT ……% w kwocie …………………… zł, kwota netto ………………………… zł 

(słownie: ……………………………………… …………………………………………). 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.   

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy i 

zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do 

użytkowania. 

 

Ä10 

PğatnoŜci 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane 

na postawie faktur częściowych (dwie faktury) i faktury końcowej. Zakres i wartość 
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poszczególnych części zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy protokół odbioru 
częściowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić na: Gmina Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie 

ul. Reymonta 24, NIP 833-10-91-147. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość ewentualnych kar umownych, o których 

mowa w § 13, naliczonych Wykonawcy. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę zestawienia należności 

dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz oświadczeń 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o dokonaniu zapłaty wymagalnego im 

wynagrodzenia. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców powinny 

odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki 

nr 2 i załącznik nr 3 do umowy. 

8. Zapłata należności przez Wykonawcę na rzecz wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców winna być dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu faktury. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenia, o których mowa w ust. 7. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 
mowa w ust.7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty, w części równej sumie kwot, wynikających ze zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do momentu przedstawienia wymaganych 

dokumentów.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, , której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu przez Zamawiającego poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

i usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl. 

19. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) oraz akty wykonawcze. 

20. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila: 

sekretariat@lipcereymontowskie.pl. 

21. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. 

U. 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

22.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split 

payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@lipcereymontowskie.pl
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świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

23. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.   

 

Ä11 

Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

…………………. zł (słownie: ……………………………………………………………) 

co stanowi 10% wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w …………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

 

Ä12 

Odbi·r przedmiotu zam·wienia 
1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa 

w § 10 ust. 2 umowy, 

3) odbiór wszystkich wykonanych robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  

4) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa 

w § 10 ust. 3 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora nadzoru w 
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru 

następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym zawiadomieniu 

Inspektora nadzoru.  

3. Przedmiotem odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie zakres robót 
ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie odbiór wszystkich 

wykonanych robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego 

zgodnie z zapisami ust. 8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, który będzie 

stanowił podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
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5. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, będzie wykonanie całości przedmiotu 
umowy. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

spełnienie wymogów określonych w ust. 4 i 5. 

7. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wpisem w 
dzienniku budowy oraz składając Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do 

odbioru. Gotowość do odbioru musi zostać potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem 

w dzienniku budowy. 

8. Gotowość do odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt 4 następuje poprzez złożenie 
Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia. 

9. Do zgłoszenia odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca załączy: 

1) dziennik budowy, 

2) wszystkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w tym w szczególności:  

a) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 
testy i odbiory wystąpiły, 

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do 

stosowania w budownictwie, 

c) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

10. Do zgłoszenia odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca załączy: 

1) dziennik budowy, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę prób, sprawozdań, badań, 

3) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w 
budownictwie, 

6) wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji sieciowych przepompowni ścieków i 

urządzeń/maszyn, 

7) protokoły z przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

i eksploatacji sieciowych przepompowni ścieków i urządzeń/maszyn, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami 

i normami, 

9) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

11. Do zgłoszenia odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca załączy: 

1) protokoły, decyzje i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

2) prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku, 

3) kartę gwarancyjną, 

4) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

12. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności 

przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 

końcowego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8. 
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13. Odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego. 

14. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór uważa się za dokonany w 

przypadku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
15. Podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stosowane będą następujące zasady: 

1) jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona bezusterkowego odbioru 

robót, 

2) jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi usterki dokona odbioru z 

wyszczególnieniem tych usterek i wyznaczy termin do ich usunięcia z zastrzeżeniem § 

13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy; sporządzenie niniejszego protokołu nie upoważnia 

Wykonawcy do wystawienia faktury; po usunięciu usterek Wykonawca ponownie 

zgłosi wykonane roboty do odbioru; 

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

odbioru, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

16. W przypadku określonym w ust. 15 pkt 3 lit a terminem wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 

13 ust. 1 pkt 1 lit. a, będzie data odbioru po usunięciu wad, tj. data bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

17. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad lub usterek 
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, przy przeglądach 

gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Ä13  

Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy, wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

d) za niewykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w § 16 

ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 

ust. 1 umowy, 
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e) za niewykonanie przeglądu pogwarancyjnego, o których mowa w § 18 ust. 1, w 

wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, 

f) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy; za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w wysokości 

0,02% za każdy stwierdzony przypadek,. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem przypadku 

określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, 

gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego. 

3. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Ä14 

Gwarancja jakoŜci i rňkojmia za wady 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość robót 

wykonanych w ramach przedmiotu umowy na okres ………… lat. 

2. Jeżeli dokumenty gwarancje producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny, 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej 

przez Wykonawcę. 
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3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój 

koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie. 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę w 
terminie 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastąpi drogą 

elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą przekazywane    

Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni od dnia 

powiadomienia o ich wystąpieniu. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail). 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 bez 
uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają 

natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady 

fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem 

gwarancji. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 

powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca 

dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 

dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

Ä15 

Rodzaje przeglŃd·w 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych: 

1) okresowe przeglądy gwarancyjne, 

2) przegląd gwarancyjny na żądanie, 

3) przegląd pogwarancyjny. 

 

Ä16 

Okresowe przeglŃdy gwarancyjne 
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania w okresie udzielonej 

gwarancji jakości, o której mowa w § 13 ust. 1, okresowych przeglądów gwarancyjnych 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Okresowy przegląd gwarancyjny będzie świadczony w 
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ilości wymaganej przez producenta urządzeń/maszyn, jednak nie rzadziej niż jeden raz w 

roku. 

2. Okresowy przegląd gwarancyjny Wykonawca przeprowadza zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzeń/maszyn oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

3. Okresowy przegląd gwarancyjny obejmuje sprawdzenie jakości elementów objętych 

gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy: 

1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) przedmiot umowy nadal posiada wymagane właściwości, 

3) przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, któremu miał służyć, 

4) przedmiot umowy jest wolny od wad i usterek, 

5) występują nieprawidłowości związane z pracą sieci oraz urządzeń/maszyn. 

4. Z wykonania czynności określonych w ust. 3 dla każdej sieciowej przepompowni ścieków 

sporządzony zostanie indywidualny protokół okresowego przeglądu podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Dla pozostałych elementów objętych 

przeglądem zostanie spisanym protokół okresowego przeglądu podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowej usługi 

gwarancyjnej na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci 

wykonywanie usługi przeglądu gwarancyjnego, o której mowa w ust. 1 Podwykonawcom. 

6. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1, 

wyniesie ponad 30 dni Zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z 

winy Wykonawcy i naliczy karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit d) umowy. 

9. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 

lub gwarancją Wykonawca usunie na własny koszt nie później, niż w ciągu 7 dni od daty 

podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że 

usunięcie wad i usterek w tym terminie jest niemożliwe. Usunięcie wad i usterek podlega 

ponownemu odbiorowi. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

 

Ä17 

PrzeglŃdy gwarancyjne na ŨŃdanie 
1. W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania sieciowej przepompowni 

ścieków lub urządzeń/maszyn czy podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia 

wad przepompowni lun urządzeń/maszyn Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania 

bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego na żądanie niezależnie od wykonywanych 

okresowych przeglądów gwarancyjnych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek w przeciągu 

maksymalnie 3 dni od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za moment 

otrzymania wezwania przez Wykonawcę przyjmuje się datę przesłania wiadomości e-mail 

przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 5 umowy. Za usunięcie wady lub usterki 

uważa się zakończenie prac i przywrócenie przepompowni do właściwego działania 

potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego z datą zakończenia naprawy. 

Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 15.00 danego dnia, 

przyjmuje się, że czas usunięcia wady lub usterki liczony jest od dnia kolejnego. Do okresu 

usunięcia wad lub usterek nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Z wykonania czynności określonych w ust. 2 sporządzony zostanie protokół przeglądu 

gwarancyjnego na żądanie podpisany przez wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Informację potwierdzającą usunięcie wady lub usterki należy dostarczyć Zamawiającemu 

najpóźniej do godz. 16.00 następnego dnia roboczego. 

5. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane    

Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

6. Po upływie 2 dni od upływu czasu na usunięcie zgłoszonej usterki, o którym mowa w ust. 

2, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku kary umowne z tytułu niedotrzymania czasu na usunięcie wad i usterek 

wskazanego w ust. 2 naliczane będą Wykonawcy do czasu wykonania zastępczego. 

7. Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-

2, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy 

awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, 

zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę w sposób wyżej wskazany lub telefonicznie z podaniem przyczyn, 

o których mowa w niniejszym ustępie. 

8. Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego 

paragrafu obowiązują przez okres gwarancji. 
 

Ä18 

PrzeglŃdy pogwarancyjny 
1. Wykonawca na minimum 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego przeprowadzi 
przegląd pogwarancyjny. 

2. Zakres przeglądu pogwarancyjnego obejmuje wykonanie czynności wskazanych w §16 
ust. 3 umowy.    

3. Z wykonania czynności określonych w ust. 1 sporządzony zostanie protokół przeglądu 

pogwarancyjnego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

4. Usunięcie stwierdzonych podczas przeglądu pogwarancyjnego wad i usterek musi nastąpić 

do końca okresu gwarancyjnego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

 

Ä19 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w 

następującym zakresie: 

1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym 

terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności 

dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej 

Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do 

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych 

na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania 

wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk 

spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w 

przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających 

realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość 

wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 

urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw 

od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony  o czas uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz 

dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
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e) konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót 

pierwotnie  przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas 

niezbędny na wykonanie tych robót, 

f) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty 
budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac 

budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o czas 

niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających 

realizację umowy, 

g) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do 

uzyskania w/w dokumentów, 

h) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach 

tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę 

terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie 

wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji przedmiotu 

umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

spełniające warunki określone w SIWZ, 

4) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 
złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

6) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy 

będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, 

dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego 
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podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

założenie, że ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników 

produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji 

SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót, 

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana 

technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

c) ograniczenia lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy, 

d) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku 

VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia niniejszej przesłanki będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. W przypadku takiej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy, w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wysokość wynagrodzenia 

zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena 

brutto, pod warunkiem, iż Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, 

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
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przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia 

niniejszej przesłanki będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku takiej zmiany 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. Wysokość wynagrodzenia zmienia się w ten sposób, iż 

zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, iż 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie 

umowy o pracę, 

g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zaistnienia niniejszej przesłanki będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 

w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych.  W przypadku takiej zmiany wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym 

usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wysokość 

wynagrodzenia zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w 

konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, iż Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, 

10) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

11) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a 

także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 
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1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku 
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana 

ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 

3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana 

danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez 

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz 
przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić 

do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 

ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej 

zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz 

dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia 

dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
jest nieważna. 

6. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 

2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ä20 

OdstŃpienie od umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar 

umownych z tytułu odstąpienia z winy Zamawiającego: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 

7 dni, 

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 30 dni, 

g) w innych przypadkach przewidzianych w umowie. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 
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b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez stronę 

umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie 

z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży 

Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13 ust. l pkt. 1 lit. f), 

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

Ä21 

Przechowywanie dokumentacji 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym 

przedmiotem umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania 

Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem umowy. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
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powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z 

realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 

uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym 

mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

 

Ä22 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 

pozyskanych w związku z realizacją umowy. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami prawa. 

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są uregulowane odrębną 
umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

Ä23 

Postanowienia koŒcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło i umowy o roboty 

budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), a także inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1, 

2) Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2, 

3) Oświadczenie dalszego Podwykonawcy – załącznik nr 3 

 

 



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

W imieniu ZamawiajŃcego: W imieniu Wykonawcy: 
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ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé 

z dnia ééééééééééééé 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu ………………… w Lipcach Reymontowskich pomiędzy: 

 

GminŃ Lipce Reymontowskie z siedzibŃ w Lipcach Reymontowskich  

przy ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, NIP 833-10-91-147, REGON 750148302 

reprezentowaną przez: 

W·jta Gminy Lipce Reymontowskie ï Marka Sağka – 

zwaną w dalszej części umowy ĂAdministratoremò 

 

a 

*éééééééééé prowadzŃcym dziağalnoŜĺ gospodarczŃ pod firmŃ éééééé  

z gğ·wnym zakğadem pod adresem: ééééééééé, zamieszkağym  

w éééééééé przy ul. éééééé, NIP: éééééé, REGON: ééééé, 

PESEL: éééééééééé 
 

*éééééééééé z siedzibŃ w éééééééé, przy ul. éééééééé, 

wpisanŃ do rejestru prowadzonego przez SŃd Rejonowy ééééééé, ééé 

Wydziağ Gospodarczy Krajowego Rejestru SŃdowego pod numerem KRS: 

éééééééé, NIP: éééééééé, REGONéééééé 

 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy ĂPodmiotem przetwarzajŃcymò. 

 

o następującej treści: 

 

Ä1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do 

przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 
zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
RODO.  



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

 

Ä2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane w 
zakresie: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, 

numer telefonu właściciela nieruchomości, numer ewidencyjny działki właściciela. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy nr ………… z dnia ………. r. 

na zadanie pn.: „Kompleksowe uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej 

w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”. 

 

Ä3 

ObowiŃzki podmiotu przetwarzajŃcego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

 

Ä4 

Prawo kontroli  

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem. 
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3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

 

Ä5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Administrator może powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe 

podwykonawcy do dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy . 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych podwykonawcy. 

 

Ä6 

OdpowiedzialnoŜĺ Podmiotu przetwarzajŃcego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 

Ä7 

Czas obowiŃzywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu umowy 

nr ………………… z dnia …………………. r. 

 

Ä8 

RozwiŃzanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

 

Ä9 

Zasady zachowania poufnoŜci 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

 

Ä10  

Postanowienia koŒcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych. 

 

 

 

      PODMIOT PRZETWARZAJłCY       ADMINISTRATOR 

DANYCH  

  



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

ZağŃcznik nr 2 do umowy 

OŜwiadczenie Podwykonawcy 

 

………………………, dnia…………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

 

  

OŚWIADCZENIE 

 

 

Reprezentując …………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy  

 

będącego Podwykonawcą ……………………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

w zakresie ……………………………………………………………………………………… 
(rodzaj robót) 

 

dotyczącego zadania „Kompleksowe uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji 

rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” realizowanego w ramach umowy 

nr ……… z dnia …………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminň Lipce Reymontowskie  

z ………………………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy w kwocie: ……………… 

(słownie: …………………………………………………………………………………………) 

za roboty wykonane w okresie od ………………… do ……………………, netto: …………… 

podatek VAT: …………………, brutto: …………………… zgodnie z fakturŃ 

VAT/rachunkiem nr ééééééééé z dnia …………………… oraz protokoğem 

wykonanych rob·t, podpisanym przez Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis)  



 
ĂKompleksowe uporzŃdkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej  

w aglomeracji Lipce Reymontowskie ï etap IIIò 

Projekt wsp·ğfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona Ŝrodowiska, 

Dziağanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziağanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Ğ·dzkiego na lata 2014-2020 

ZağŃcznik nr 3 do umowy OŜwiadczenie 

dalszego Podwykonawcy 

 

………………………, dnia…………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy 

 

  

OŚWIADCZENIE 

 

 

Reprezentując …………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy  

 

będącego dalszym Podwykonawcą …………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

 

w zakresie ……………………………………………………………………………………… 
(rodzaj robót) 

 

dotyczącego zadania „Kompleksowe uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji 

rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” realizowanego w ramach umowy 

nr ……… z dnia …………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminň Lipce Reymontowskie  

z ………………………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy w kwocie: 

……………… (słownie: ………………………………………………………………………) 

za roboty wykonane w okresie od ………………… do ……………………, netto: …………… 

podatek VAT: …………………, brutto: …………………… zgodnie z fakturŃ 

VAT/rachunkiem nr ééééééééé z dnia …………………… oraz protokoğem 

wykonanych rob·t, podpisanym przez Wykonawcę, przedstawiciela Podwykonawcy oraz 

przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 


